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CURSO

GESTÃO DE PROJETOS

MAIS VALIAS: Dotar os participantes dos 
conhecimentos e competências que permitam o 
planeamento, estruturação e desenvolvimento de 
projetos, ao longo das suas diversas fases.

43 HORAS (14 HORAS SÍNCRONAS E 
29 HORAS ASSÍNCRONAS)

320€
ONLINE | PÓS-LABORAL

DOCENTE

SILVANA
OLIVEIRA



geral@criap.com | 225 492 190 
2

PLANO CURRICULAR

CONCEITOS GERAIS DE GESTÃO DE PROJETOS
- Conceitos e fundamentos de gestão de projetos
- Fatores empresariais e técnicas aplicadas à gestão de 
projetos
- O gestor de projetos e a constituição da equipa do 
projeto
- Gestão integrada do projeto;

DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE PROJETO, 
TÉCNICAS E METODOLOGIAS EXISTENTES
- Planeamento e organização de projetos
- Fases dos projetos
- Técnicas de planificação
- Metodologias existentes e aplicadas aos projetos;

GESTÃO DAS RESPETIVAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 
DO PROJETO
- Gestão de criação e planeamento
- Gestão integrada estratégica
- Gestão de comunicação
- Gestão de recursos humanos
- Gestão dos riscos
- Gestão dos custos e retorno
- Gestão de controlo e avaliação do projeto
- Gestão da qualidade

SILVANA OLIVEIRA

Licenciada em Marketing, Mestre em Marketing e Supply Chain Management pela Vlerick 
Business School, na Bélgica. Doutoranda em Gestão (especialização em Organização e Recursos 
Humanos) na Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Profissional com mais de 15 
anos de experiência em gestão, marketing e assessoria de empresas em projetos nacionais 
e internacionais nas áreas do retalho, saúde, farmacêutica, automotivo e indústria alimentar. 
Consultora e Formadora em Gestão de Projetos, Logística, Supply Chain Management, Gestão 
Executiva e Marketing.

DOCENTE

- Gestão das partes interessadas e integradas 
(stakeholders)
- Gestão de encerramento do projeto;

ESTUDO DE CASO DE UM PROJETO
- Enquadramento do projeto
- Identificação dos critérios e temáticas do projeto
- Elaboração de um projeto
- Fatores empresariais e socioeconómicos
- Desenvolvimento do plano de projeto, técnicas e 
metodologias adequadas
- Gestão das respetivas áreas de conhecimento do 
projeto
- Avaliação e controlo do projeto;


